
ITEM SERVIÇOS VALOR (R$) 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês TOTAL
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

28.709,60                28.709,60                28.709,60                28.709,60                28.692,38                28.692,38                

60,00% 40,00%

37.952,06                25.301,38                -                            -                            -                            -                            

40,00% 30,00% 30,00%

-                            31.029,32                23.271,99                23.271,99                -                            -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            3.636,43                  3.636,43                  -                            -                            

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                            -                            30.409,22                30.409,22                30.409,22                30.409,22                

35,00% 35,00% 30,00%

-                            -                            46.949,36                46.949,36                40.242,31                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            65.619,94                65.619,94                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            -                            4.984,73                  4.984,72                  -                            

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

-                            19.802,56                39.605,12                39.605,12                59.407,69                39.605,12                

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                            -                            54.108,55                54.108,55                54.108,55                54.108,55                

35,00% 35,00% 30,00%

-                            -                            -                            42.884,82                42.884,82                36.758,42                

60,00% 40,00%

-                            -                            42.038,62                28.025,75                -                            -                            

40,00% 60,00%

-                            -                            -                            -                            33.298,50                49.947,74                

100,00%

-                            -                            -                            -                            -                            56.483,80                

20,00% 30,00% 25,00% 25,00%

-                            -                            95.222,12                142.833,18             119.027,65             119.027,65             

100,00%

-                            -                            -                            -                            -                            179.599,92             

35,00% 35,00% 30,00%

-                            22.265,35                22.265,35                19.084,59                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            75.244,14                75.244,14                

35,00% 35,00% 30,00%

-                            -                            41.535,26                41.535,26                35.601,65                -                            

100,00%

-                            -                            -                            -                            3.491,20                  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 35,00%

1.156,03                  1.156,03                  1.156,03                  1.156,03                  2.890,07                  4.046,10                  

TOTAL DA OBRA 2.467.629,98 - - - -

VALOR DO PERÍODO                 67.817,69               105.998,89               494.527,59               575.995,32               545.876,28               677.414,24 

VALOR ACUMULADO                 67.817,69               173.816,58               668.344,18            1.244.339,50            1.790.215,78            2.467.630,02 

PERCENTUAL DO PERÍODO 3,00% 4,00% 20,00% 23,00% 23,00% 27,00%

PERCENTUAL ACUMULADO 3,00% 7,00% 27,00% 50,00% 73,00% 100,00%

___________________________________________________________________

  Renata Coelho Batista Araujo  – Engª Civil - CREA 16.2353/D

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

Grupo Santa Casa BH

21. LIMPEZA GERAL 11.560,28 11.560,28

2.467.629,95

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.

19. GASES MEDICINAIS 118.672,18 118.672,18

20. PERSIANAS 3.491,20 3.491,20

17.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM 

GRANITOS E PRATELEIRAS
63.615,29 63.615,29

18. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCENARIA - 3° A 150.488,27 150.488,27

15.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE TODOS SERVIÇOS 

DE ELÉTRICAS
476.110,61 476.110,61

16. BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS 179.599,92 179.599,92

13. LOUÇAS E METAIS 83.246,24 83.246,24

14.
ARTEFATOS EM INOX: BARRA DE APOIO E BANCADA 

INOX
56.483,80 56.483,80

11. PINTURAS 122.528,05 122.528,06

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 70.064,37 70.064,37

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES 198.025,62 198.025,61

10. REVESTIMENTOS DE PISOS,  SOLEIRAS E RODAPÉS 216.434,19 216.434,20

7.
ESQUADRIAS EM METALON; ALUMÍNIO E VIDROS - 

PORTAS E JANELAS
131.239,87 131.239,86

8. VIDROS E ESPELHOS 9.969,45 9.969,44

5. FORRO E DRYWALL 121.636,88 121.636,88

6. PORTAS COMPLETAS DE MADEIRAS 134.141,02 134.141,02

3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 77.573,30 77.573,30

4. IMPERMEABILIZAÇÕES - ÁREAS MOLHADAS 7.272,86 7.272,86

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 172.223,14 172.223,15

2. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES 63.253,44 63.253,44

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DA PEDIÁTRICA DO PRÉDIO CENTRAL NO 3° PAV. ALA A

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE - HOSPITAL CENTRAL
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO SALES 1.111, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE / MG

ÁREA DA OBRA DE REFORMA:  770,15 m²
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ITEM SERVIÇOS VALOR (R$) 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês TOTAL
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

28.413,19                28.413,19                28.413,19                28.413,19                28.396,14                28.396,14                

60,00% 40,00%

31.646,96                21.097,97                -                            -                            

40,00% 30,00% 30,00%

-                            27.616,18                20.712,13                20.712,13                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            3.805,04                  3.805,04                  -                            -                            

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                            -                            25.981,36                25.981,36                25.981,36                25.981,36                

35,00% 35,00% 30,00%

-                            -                            42.430,83                42.430,83                36.369,28                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            45.073,60                45.073,60                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            -                            5.141,55                  5.141,55                  -                            

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%

-                            17.111,47                34.222,94                34.222,94                51.334,41                34.222,94                

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

-                            -                            51.686,42                51.686,42                51.686,42                51.686,42                

35,00% 35,00% 30,00%

-                            -                            -                            36.328,68                36.328,68                31.138,87                

60,00% 40,00%

-                            -                            37.906,06                25.270,70                -                            -                            

40,00% 60,00%

-                            -                            -                            -                            32.894,08                49.341,12                

100,00%

-                            -                            -                            -                            -                            41.136,73                

20,00% 30,00% 25,00% 25,00%

-                            -                            103.009,37             154.514,06             128.761,71             128.761,71             

100,00%

-                            -                            -                            -                            -                            184.861,46             

35,00% 35,00% 30,00%

-                            22.628,90                22.628,90                19.396,20                -                            

50,00% 50,00%

-                            -                            81.161,36                81.161,36                

35,00% 35,00% 30,00%

-                            -                            43.125,09                43.125,09                36.964,36                -                            

100,00%

-                            -                            -                            -                            3.491,20                  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 35,00%

1.043,96                  1.043,96                  1.043,96                  1.043,96                  2.609,91                  3.653,87                  

TOTAL DA OBRA 2.357.662,84 - - - -

VALOR DO PERÍODO                 61.104,11                 95.282,77               460.038,88               540.378,45               537.025,47               663.833,19 

VALOR ACUMULADO                 61.104,11               156.386,88               616.425,76            1.156.804,21            1.693.829,68            2.357.662,87 

PERCENTUAL DO PERÍODO 3,00% 4,00% 20,00% 23,00% 23,00% 28,00%

PERCENTUAL ACUMULADO 3,00% 7,00% 27,00% 50,00% 72,00% 100,00%

___________________________________________________________________

  Renata Coelho Batista Araujo  – Engª Civil - CREA 16.2353/D

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

Grupo Santa Casa BH

21. LIMPEZA GERAL 10.439,63 10.439,63

2.357.662,84

Belo Horizonte, 31 de Março de 2023.

19. GASES MEDICINAIS 123.214,54 123.214,54

20. PERSIANAS 3.491,20 3.491,20

17.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM 

GRANITOS E PRATELEIRAS
64.653,99 64.653,99

18.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: MARCENARIA E 

MOVEIS DE DECORAÇÃO
162.322,72 162.322,72

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 515.046,85 515.046,85

16. BATE MACA E FAIXAS PROTETORAS 184.861,46 184.861,46

13. LOUÇAS E METAIS 82.235,20 82.235,20

14.
ARTEFATOS EM INOX: BARRA DE APOIO E BANCADA 

INOX
41.136,73 41.136,73

11. PINTURAS 103.796,24 103.796,24

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 63.176,76 63.176,76

9. REVESTIMENTOS DE PAREDES 171.114,71 171.114,71

10.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS 

DE PISOS,  SOLEIRAS E RODAPÉS
206.745,68 206.745,68

7.
ESQUADRIAS EM METALON; ALUMÍNIO E VIDROS - 

PORTAS E JANELAS
90.147,19 90.147,19

8. VIDROS E ESPELHOS 10.283,10 10.283,10

5. FORRO E DRYWALL 103.925,42 103.925,44

6. PORTAS COMPLETAS DE MADEIRAS 121.230,94 121.230,94

3. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 69.040,44 69.040,44

4. IMPERMEABILIZAÇÕES - ÁREAS MOLHADAS 7.610,07 7.610,07

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 170.445,03 170.445,04

2. DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES 52.744,93 52.744,93

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DA PEDIÁTRICA DO PRÉDIO CENTRAL NO 3° PAV. ALA B
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE - HOSPITAL CENTRAL

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO SALES 1.111, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE / MG
ÁREA DA OBRA DE REFORMA:  695,52 m²
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